Costes del proyecto.

Elías Rodríguez, Jesús.

Lorca Brenes, Cristian.

Segura Jiménez, Antonio.

Rodríguez Méndez, Raúl.

Índice

| 1. | Tiempo empleado en el proyecto | . 3 |
|----|--------------------------------|-----|
| | Raúl | |
| | Antonio | |
| | Jesús | |
| | Cristian | |
| | Coste del provecto | |

1. Tiempo empleado en el proyecto

Raúl

Encargado de realizar las siguientes tareas:

- Revisión del modelo de dominio: 0.5 horas.
- Realizar modelo de persistencia Java: 1.5 hora.
- Cambiar clase de configuración: 1 hora.
- Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: 2 horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: 2horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: 2horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad SocialProfile (populate, converters, repository, service, controllers, views): 6.5 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Offer (populate, converters, repository, service, controllers, views): 12 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Complain (populate, converters, repository, service, controllers, views): 6.75 horas.
- Pruebas funcionales: 4 horas.
- Pruebas de rendimiento: 5.5 horas.
- Pruebas de aceptación: 2.5 horas.
- Documento de coste: 1 hora.

Con un total de: 55.25 horas.

Antonio

Encargado de realizar las siguientes tareas:

- Revisión modelo conceptual: 1 hora.
- Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: 2 horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: 2horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: 2horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Finder (populate,converters, repository, service, controllers, views):6 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Dealer (populate,converters, repository, service, controllers, views):6 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Rating (populate,converters, repository, service, controllers, views):6.5 horas.
- Pruebas funcionales: 2.5 horas.
- Pruebas de rendimiento: 6.5 horas.
- Pruebas de aceptación: 2.5 horas.

Con un total de: 41 horas.

Jesús

Encargado de realizar las siguientes tareas:

- Realizar modelo de dominio: 1 hora.
- Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: 2 horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: 2horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: **2horas.**
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Administrator (converters, repository, service, controllers, views): 1.5 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Customer (converters, repository, service, controllers, views): 3.5 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad Restaurant (converters, repository, service, controllers, views): 5.5 horas.
- Pruebas funcionales: 6 horas.
- Pruebas de rendimiento: 5.5 horas.
- Pruebas de aceptación: 4 horas.

Con un total de: 37 horas.

Cristian

Encargado de realizar las siguientes tareas:

- Realizar modelo conceptual: 2 horas.
- Revisión modelo de persistencia Java: 0.5 horas.
- Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: 2 horas.
- Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: 2 horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: 2horas.
- Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: **2horas.**
- Comprobación Notification: 0.5 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad FoodDishes(populate ,converters, repository, service, controllers, views): 5 horas.
- Realizar todo lo relacionado con la entidad CashOrder(populate ,converters, repository, service, controllers, views):**6.75 horas.**
- Pruebas funcionales: 2.5 horas.
- Pruebas de rendimiento: 6.75 horas.
- Pruebas de aceptación: 3.5 horas.

Con un total de: 37.5 horas.

2. Coste del proyecto

Se ha asignado un total de **13€/hora**. En total se ha empleado un cómputo de **170.75** horas en la realización del proyecto, que resulta un total de **2219.75€.**