## PLANIFICACIÓN (I)

17 de Mayo, 201	18 de Mayo, 2019	19 de Mayo , 2019	20 de Mayo, 2019	21 de Mayo, 2019
-Presentación -Reparto de las actividades	-Realizar modelo conceptual -Realizar modelo de dominio.	-Realizar modelo persistencia y populate	-Repositorios y servicios	-Trabajo en el proyecto -Resolver dudas dudas
22 de Mayo, 2019	23 de Mayo, 2019 -Controladores y vistas	24 de Mayo, 2019	25 de Mayo, 2019 Asistencia a clases de formación	26 de Mayo, 2019 -Finalizar Vistas of controladores

## PLANIFICACIÓN (II)

27 de Mayo, 2019	28 de Mayo, 2019	29 de Mayo , 2019	30 de Mayo, 2019	31 de Mayo, 2019
- Comenzar documento de test de aceptación y bugs	-Trabajo en el proyecto -Test de funcionales	-Terminar documentación y test funcionales	-Intercambio de proyecto	-Asistencia a clases de formación
1 de Junio, 2019	2 de Junio, 2019a	3 de Junio , 2019	4 de Junio, 2019	5 de Junio, 2019
-Comienzo de los test de rendimiento		-Final del intercambio	-Trabajo en el proyecto -Finalizar todos los test de rendimiento	-Realizar desplicaue
6 de junio, 2019				
-Entrega				